

Nombre del prestador de Servicios	CHRISTIAN AGUAYO ARCELUZ	
Unidad Administrativa	Investigación y Tecnología	
Área	Camarografía	

Nombre del Puesto Desarrollador ANDROID

INFORME DE ACTIVIDADES

ENTREGABLE CORRESPONDIENTE AL MES 01/07/18 al 20/07/18

Tarea	Proyecto	%Proyecto	%Avance	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino
ANDROID	Servicios API FaceFirst	5%	100%	DESARROLLO PARA AMBIENTAR ANDROID STUDIO, EN LAPTOP HP CON PROCESADOR AMO, *SE BAJA DESAROLLO PARA IDENTIFICAR ROSTROS FACEDETENTION (ANDORID STUDIO) *LAS PRUEBAS NO SE PUEDEN REALIZAR POR LA INCOMPATIBILIDAD DEL PROCESADOR CON LA PLATAFORMA INTEL DE LA LAPTOP AMD (GOOGLE NO PERMITE LA CREACION DE EMULADORES EN LA HP AMO) *NO CORRE GRADLE POR EL INTERNET DEL PROXY. *REALIZO LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE ANDROID STUDIO Y NO SON FAVORABLES, REALIZO BACKUP DE LA LAPTOP HP PARA RECIBIR EL CAMBIO DE LAPTOP,	02/07/2018	06/07/2018
ANDROID	Servicios API FaceFirst	5%	100%	*AMBIENTAR LA NUEVA LAPTOP HP CORE 15 PARA TRABAJAR CON REPOSITORIO, EMULADORES *SE CREAN 4 EMULADORES, SE TRABAJA CON NUEVO DIR URL DE PROXY PROPORCIONADO POR EL ÁREA DE ANDROID PARA GIT, GITHUB, GRADLE, CONNECCTION INTERNET, ESTE ÚLTIMO NO HABILITA GRADLE, TENGO QUE BAJAR LA VERSION DE GRADLE CON UN PROYECTO PROPIO ANTERIOR *SE MEJORA EL DESARROLLO DE FACEDETENTION DE FIREBASE & GOOGLE APIS FACE *NO PUEDE CORRER LIBRERIAS Y GRADLE 44, SE AMBIENTA GITHUB PARA REPOSITORIO PROPIO Y MANTENER SIN ACTUALIZAR GRADLE HASTA LAS PRUEBAS DE CONSUMO DE SERVICIOS.	09/07/2018	13/07/2018
ANDROID	Servicios API FaceFirst	5%	100%	PRUEBAS DESARROLLO DE ANDROID STUDIO CON LOS SERVICIOS DE FACEFIRST	16/07/2018	20/07/2018

Christian	Δαιμαιμο	Arceluz
CHI ISTIAN	Aquaqu	AI CEIUZ

Jesús Ramírez Sánchez

Nombre de consultor

Nombre del jefe directo